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Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Municipio de : PALENQUE

METAS

AFFPOA

SubPrograma-Proyecto-

Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0116 EJIDO NUEVA ESPERANZA 

1RA.SECCION

 88,808.44  88,808.44  0.00  1.00 LOTE  100.00 ALUMNOSPIM47-ENMALLADO PERIMETRAL PARA LA 

ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO ASIS 

DE ICASA" (EJIDO NUEVA ESPERANZA 

1RA.SECCION

0.00---0204PIM47612101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  30,755.04  30,755.04  0.00  1.00 AULA  50.00 ALUMNOSPIM022-CONSTRUCCION DE AULA PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA "JOSE EMILIO 

GRAJALLES" COL. LA ILUSION, CAB. MPAL.

90.03---0201PIM22612101090

0116 EJIDO NUEVA ESPERANZA 

1RA.SECCION

 61,422.81  61,422.81  0.00  1.00 LOTE  200.00 ALUMNOSPIM42-CONSTRUCCION DE BAÑOS 

SANITARIOS EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ 

PALENCIA # 375, CLAVE:07ETV0333C 

(EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)

0.00---0202PIM42612101090

0223 EJIDO AGUA BLANCA 

SERRANIA

 67,306.00  67,306.00  0.00  278.00 M2  450.00 PERSONASPIM035-CONSTRUCCION DE BANQUETAS 

DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA 

ESCUELA COBACH # 163

90.00---0216PIM35612101090

Sub Total por Subprograma  248,292.29  248,292.29  0.00

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0171 EJ. SAN JUAN 2DA.SECC. 

(ANTES ENSENADA 

CHUTALIJA)

 609,288.15  609,288.15  0.00  68.00 ML  100.00 PERSONASPIM51-CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN TRAMOS AISLADOS DEL 

CAMINO E.C. LOMAS DE VENADO-SAN 

JUAN 2DA. SECCION (ANTES ENSENADA 

CHUTALIJA)

0.00---0705PIM51615101090

Sub Total por Subprograma  609,288.15  609,288.15  0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0001 CABECERA MUNICIPAL  82,264.38  82,264.38  0.00  92.25 M2  155.00 PERSONASPIM023-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN PRIVADA CALLE 

REFORMA (CABECERA MPAL.)

80.76---0801PIM23614101090

0114 EJIDO NUEVA ESCUINTLA  1,614,035.23  1,614,035.23  0.00  1,890.00 M2  126.00 PERSONASPIM50-PAVIMENTACION DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO NUEVO 

ESCUINTLA)

0.00---0801PIM50614101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  298,306.23  298,306.23  0.00  1.00 LOTE  100.00 PERSONASPIM018-CONSTRUCCION DE ESCALERA 

(BARRIO LA CAÑADA)

0.00---0807PIM18615101090

Sub Total por Subprograma  1,994,605.84  1,994,605.84  0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
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0003 COL.PAKAL-NA  300,000.00  300,000.00  0.00  1.00 LOTE  1,000.00 PERSONASPIM014-MANTENIMIENTO DEL PANTEON 

PAKAL-NA

50.18---1208PIM14612301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  350,000.00  350,000.00  0.00  1.00 LOTE  2,500.00 PERSONASPIM015-MANTENIMIENTO DEL PANTEON 

MUNICIPAL

7.23---1208PIM15612301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  872,894.19  872,894.19  0.00  1.00 LOTE  50.00 PERSONASPIM017-MANTENIMIENTO DEL RASTRO 

MUNICIPAL

5.58---1213PIM17622301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  391,745.40  391,745.40  0.00  1.00 LOTE  300.00 PERSONASPIM019-REHABILITACION DE SALON DE 

USOS MULTIPLES (COL. TIKAL)

0.00---1209PIM19612301090

0003 COL.PAKAL-NA  700,000.00  700,000.00  0.00  12.00 KM(S)  1,500.00 PERSONASPIM021-REHABILITACION DE CAMINO AL 

PANTEON Y OBRAS DE DRENAJE

0.00---1206PIM21615301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  2,000,000.00  2,000,000.00  0.00  5,000.00 ML  5,000.00 PERSONASPIM001-MANTENIMIENTO DE DRENAJE 

SANITARIO

51.42---1205PIM01614301090

0002 LOCALIDADES VARIAS  1,619,152.02  1,619,152.02  0.00  50.00 KM(S)  7,000.00 PERSONASPIM002-MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA

30.67---1206PIM02615301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,000,000.00  1,000,000.00  0.00  1.00 LOTE  5,000.00 PERSONASPIM004-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO

19.32---1210PIM04614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  2,000,000.00  2,000,000.00  0.00  3,000.00 M2  5,000.00 PERSONASPIM005-BACHEO DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO

54.19---1207PIM05614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  500,000.00  500,000.00  0.00  3,500.00 KM(S)  3,500.00 PERSONASPIM006-MANTENIMIENTO DE ARROYOS 0.00---1205PIM06614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  350,000.00  350,000.00  0.00  1.00 LOTE  200.00 PERSONASPIM007-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

83.01---1209PIM07622301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  350,000.00  350,000.00  0.00  1.00 LOTE  2,000.00 PERSONASPIM008-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA

27.91---1203PIM08612301090

0003 COL.PAKAL-NA  400,000.00  400,000.00  0.00  1.00 LOTE  1,500.00 PERSONASPIM009-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA COL. PAKAL-NA

25.68---1203PIM09612301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  400,000.00  400,000.00  0.00  1.00 LOTE  1,000.00 ALUMNOSPIM010-MANTENIMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

4.44---1209PIM10612301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  300,000.00  300,000.00  0.00  1.00 LOTE  500.00 PERSONASPIM011-MANTENIMIENTO DEL DIF 

MUNICIPAL PALENQUE

0.00---1209PIM11622301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  818,473.61  818,473.61  0.00  1.00 LOTE  2,500.00 PERSONASPIM012-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 

ESPACIOS PUBLICOS

19.53---1209PIM12614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,037,190.60  1,037,190.60  0.00  18.00 KM(S)  3,000.00 PERSONASPIM013-MANTENIMIENTO DE CALLES 56.88---1207PIM13614301090

0002 LOCALIDADES VARIAS  1,262,809.40  1,262,809.40  0.00  1.00 LOTE  200.00 PERSONASPIM38-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

POZO PROFUNDO

91.45---1204PIM38612301090

Sub Total por Subprograma  14,652,265.22  14,652,265.22  0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

0001 CABECERA MUNICIPAL  50,000.00  50,000.00  0.00  1.00 LOTE  100.00 PERSONASPIM41-ADQUISICION DE EQUIPO Y 

DISPENSARIO MEDICO

84.60---1612PIM41531101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  42,000.00  42,000.00  0.00  1.00 LOTE  10,000.00 PERSONASPIM16-ADQUISICION DE EQUIPO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

96.20---1612PIM16562101090
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0001 CABECERA MUNICIPAL  339,900.00  339,900.00  0.00  1.00 UNIDAD(ES)  100.00 PERSONASPIM54-ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 

DOBLE CABINA  NP300, 6 VELOCIDADES, 

COLOR BLANCO (PARA EL DIF MPAL.)

100.00---1608PIM54541101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  76,000.00  76,000.00  0.00  1.00 LOTE  100.00 PERSONASPIM32-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE ADMINISTRACION

98.80---1609PIM32519101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  25,000.00  25,000.00  0.00  1.00 LOTE  100.00 PERSONASPIM33-ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO

34.17---1609PIM33564101090

0001 CABECERA MUNICIPAL  288,180.75  288,180.75  0.00  1.00 LOTE  100.00 PERSONASPIM34-ADQUISICION DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION

83.28---1609PIM34515101090

Sub Total por Subprograma  821,080.75  821,080.75  0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

0001 CABECERA MUNICIPAL  350,000.00  350,000.00  0.00  1.00 LOTE  200.00 PERSONASPIM020-REHABILITACION DE 

CUADRILATEROS DE BOXEO

0.00---1713PIM20612301090

Sub Total por Subprograma  350,000.00  350,000.00  0.00

Sub Total por Programa  18,675,532.25  18,675,532.25  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  18,675,532.25  18,675,532.25  0.00

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS  AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0091 EJIDO SAN ANTONIO  955,396.59  955,396.59  0.00  1.00 TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO

 563.00 PERSONASFISM2020-03168-CONSTRUCCION DE 

TANQUE SUPERFICIAL PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(EJIDO SAN ANTONIO)

48.90---0301031686141010900

Sub Total por Subprograma  955,396.59  955,396.59  0.00

08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

0083 EJIDO SAN FRANCISCO 

LAS RUINAS

 1,484,913.01  1,484,913.01  0.00  1.00 SISTEMA  120.00 PERSONASFISM2020-03152-CONSTRUCCION DE POZO 

PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE 

AGUA POTABLE ( EJIDO SAN FRACISCO 

LAS RUINAS)

0.00---0801031526141011000

0059 EJIDO URSULO GALVAN  1,215,626.26  1,215,626.26  0.00  1.00 POZO  240.00 PERSONASFISM2020-03118-POZO PROFUNDO Y 

TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA 

DE 30 M3 (EJIDO URSULO GALVAN)

71.40---0801031186141010900
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0001 CABECERA MUNICIPAL  1,648,916.57  1,648,916.57  0.00  1.00 POZO  480.00 PERSONASFISM2020-03102-CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE ( COLONIA LOS PINOS, CAB. 

MPAL.)

81.67---0801031026141010900

Sub Total por Subprograma  4,349,455.84  4,349,455.84  0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

0056 EJIDO PORTACELI  1,925,828.97  1,925,828.97  0.00  1.00 SISTEMA  295.00 PERSONASFISM2020-03099-CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EJIDO PORTACELI (1RA. ETAPA)

55.07---0901030996141010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,376,441.42  1,376,441.42  0.00  1,172.00 ML  150.00 PERSONASFISM2020-03169-CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE ( ASOCIACION  DE COLONOS EL 

ROBLE, LA LOMITA A.C. CAB. MPAL.)

77.40---0901031696141010900

0032 EJIDO GENERAL EMILIAMO 

ZAPATA DEL VALLE

 2,100,709.14  2,100,709.14  0.00  5,686.50 ML  690.00 PERSONASFISM2020-03057-CONSTRUCCION DE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA 

(EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL 

VALLE)

94.49---0901030576141010900

0079 EJIDO ONCE DE JULIO 

2DA.SECC. (MACEDONIA)

 1,282,273.55  1,282,273.55  0.00  1.00 SISTEMA  380.00 PERSONASFISM2020-03140-CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA ( 

EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. 

SECCION(MACEDONIA)

0.00---0901031406141010900

Sub Total por Subprograma  6,685,253.08  6,685,253.08  0.00

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL  593,723.13  593,723.13  0.00  1.00 DRENAJE PLUVIAL  456.00 PERSONASFISM2020-03074-CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL (COL. PLAN DE LAS 

ROSAS, CAB. MPAL.)

99.76---1105030746143010900

Sub Total por Subprograma  593,723.13  593,723.13  0.00

14 RED DE ALCANTARILLADO

0001 CABECERA MUNICIPAL  2,654,771.60  2,654,771.60  0.00  1,000.00 ML  3,000.00 PERSONASFISM2020-03058-REHABILITACION DE RED 

DE  ALCANTARILLADO DE DRENAJE (CAB. 

MPAL.)

84.74---1405030586143010900

0137 EJIDO BABILONIA  1,840,307.36  1,840,307.36  0.00  747.77 ML  726.00 PERSONASFISM2020-03279-CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 

1RA.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

BABILONIA, MPIO. DE PALENQUE, 

CHIAPAS.

34.52---1401032796141010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  3,105,423.50  3,105,423.50  0.00  1,550.00 ML  4,500.00 PERSONASFISM2020-03289-REHABILITACION DE RED 

DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE, 

CABECERA MUNICIPAL (CAB. MPAL.)

0.00---1405032896143010900
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0001 CABECERA MUNICIPAL  2,765,819.80  2,765,819.80  0.00  1,185.00 ML  3,100.00 PERSONASFISM2020-03291-REHABILITACION DE RED 

DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE 

DIVERSAS COLONIAS, CAB. MPAL.

0.00---1405032916143010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  3,365,190.00  3,365,190.00  0.00  1,690.00 ML  4,500.00 PERSONASFISM2020-03290-REHABILITACION DE RED 

DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE 

DIVERSAS CALLES Y COLONIAS 

(CABECERA MPAL.)

0.00---1405032906143010900

Sub Total por Subprograma  13,731,512.26  13,731,512.26  0.00

Sub Total por Programa  26,315,340.90  26,315,340.90  0.00

ED  EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

0047 EJIDO ROBERTO BARRIOS  260,105.34  260,105.34  0.00  1.00 LOTE  450.00 PERSONASFISM2020-03154-CONSTRUCCION DE 

CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA 

ESCUELA BACHILLERATO # 304 ( EJIDO 

ROBERTO BARRIOS)

86.33---2501031546121010900

0063 EJIDO SAN MATEO  1,349,869.48  1,349,869.48  0.00  1.00 TECHADO  400.00 PERSONASFISM2020-03113-CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE 18X32 MTS. ESC. PRIM. 

FRAL.MARIANO MATAMOROS ZONA 021, 

CLAVE; 07DPR0363Z, (EJIDO SAN MATEO)

0.00---2501031136121010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  646,097.94  646,097.94  0.00  1.00 TECHADO  60.00 PERSONASFISM2020-03203-CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE CANCHA DE 12X 20 M. EN LA 

ESC. PRIMARIA FED. BIL. CARLOS 

PELLICER CAMARA C.C.T. 07DPB2814Y 

(COL. EL ROBLE CAB. MPAL.)

0.00---2501032036121010900

Sub Total por Subprograma  2,256,072.76  2,256,072.76  0.00

26 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS

0063 EJIDO SAN MATEO  596,261.73  596,261.73  0.00  1.00 CANCHA  400.00 PERSONASFISM2020-03112-CONSTRUCCION DE 

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 

MTS. EN LA ESC. PRIM. FRAL. MARIANO 

MATAMOROS ZONA 021, CLAVE; 

07DPR0363Z. (EJIDO SAN MATEO)

0.00---2601031126121010900

Sub Total por Subprograma  596,261.73  596,261.73  0.00

Sub Total por Programa  2,852,334.49  2,852,334.49  0.00

U9  DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD
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0001 CABECERA MUNICIPAL  928,000.00  928,000.00  0.00  1.00 SERVICIO  50,000.00 PERSONASFIAM2020-030097-ESTUDIO ACTUARIAL DE 

LOS PASIVOS LABORALES DEL TOTAL DE 

LOS TRABAJADORES

100.00---0108030973321010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  185,600.00  185,600.00  0.00  1.00 SERVICIO  50,000.00 PERSONASFISM2020-03098-ELABORACION DEL 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)

100.00---0108030983321010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,689,405.55  1,689,405.55  0.00  1.00 SERVICIO  110,918.00 PERSONASCURSO DE CAPACITACION Y 

ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA 

FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS

80.00---0107IAP203341010400

Sub Total por Subprograma  2,803,005.55  2,803,005.55  0.00

Sub Total por Programa  2,803,005.55  2,803,005.55  0.00

UR  URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN

0001 CABECERA MUNICIPAL  4,916,155.71  4,916,155.71  0.00  105.00 PIEZA (S)  42,947.00 PERSONASFISM2020-03205-ALUMBRADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD 

(CABEZA MAYA-MADRE CHOL) EN 

ANDADORES, JARDINERAS Y CAMELLON 

CENTRAL, (CAB. MPAL.)

0.00---0201032056141010900

Sub Total por Subprograma  4,916,155.71  4,916,155.71  0.00

03 COMEDORES COMUNITARIOS

0067 EJIDO SAN JOSE 

USUMACINTA

 1,212,654.81  1,212,654.81  0.00  1.00 COMEDOR  360.00 PERSONASFISM2020-03106-CONSTRUCCION DE 

COMEDOR COMUNITARIO (EJIDO SAN 

JOSE USUMACINTA)

61.87---0301031066121010900

0128 EJIDO VENUSTIANO 

CARRANZA

 1,146,121.63  1,146,121.63  0.00  1.00 COMEDOR  450.00 PERSONASFISM2020-03206-CONSTRUCCION DE 

COMEDOR COMUNITARIO DE 18X10 MTS. ( 

EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)

0.00---0301032066121010900

Sub Total por Subprograma  2,358,776.44  2,358,776.44  0.00

05 CAMINOS RURALES

0044 EJIDO BELEM  633,448.19  633,448.19  0.00  0.77 KM(S)  131.00 PERSONASFISM2020-03068-APERTURA Y 

REVESTIMIENTO DE CALLE (EJIDO BELEM)

98.31---0505030686153010900

0016 EJIDO NUEVA 

INDEPENDENCIA

 540,228.13  540,228.13  0.00  2.30 KM(S)  131.00 PERSONASFISM2020-03075-APERTURA Y 

REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 

(EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)

93.89---0501030756151010900

0046 EJIDO LA NUEVA 

FORTUNA

 1,076,172.32  1,076,172.32  0.00  2.60 KM(S)  340.00 PERSONASFISM2020-03072-APERTURA DE CAMINO 

COSECHERO (EJIDO LA NUEVA FORTUNA)

74.41---0501030726151010900
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0073 EJIDO CASTILLO 

TIELMANS

 589,608.54  589,608.54  0.00  16.00 KM(S)  8,675.00 PERSONASFISM2020-03139-REHABILITACION DE 

CAMINOS CASTILLO TIELMANS- 

INDEPENDENCIA (EJIDO CASTILLO 

TIELMANS)

85.55---0505031396153010900

0253 EJIDO FLOR DE CHIAPAS  832,487.17  832,487.17  0.00  1.60 KM(S)  131.00 PERSONASFISM2020-03190-APERTURA Y 

REVESTIMIENTO  DE CAMINO 

COSECHERO (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)

98.95---0501031906151010900

0111 EJIDO JOSE CASTILLO 

TIELMANS

 1,064,729.54  1,064,729.54  0.00  2,928.62 ML  418.00 PERSONASFISM2020-03201-APERTURA, OBRAS DE 

DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 

COSECHERO (EJIDO JOSE CASTILLO 

TIELMANS)

0.00---0501032016151010900

0034 EJIDO EL MANGO  914,481.11  914,481.11  0.00  3.00 KM(S)  131.00 PERSONASFISM2020-03066-APERTURA Y 

REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 

(EJIDO EL MANGO)

86.71---0505030666153010900

0084 EJIDO EL SACRIFICIO  1,106,044.53  1,106,044.53  0.00  5.00 KM(S)  158.00 PERSONASFISM2020-03130-APERTURA, OBRAS DE 

DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 

COSECHERO (EJIDO EL SACRIFICIO)

89.99---0501031306151010900

0057 EJIDO SAN MATEO 

2DA.SECCION

 652,326.48  652,326.48  0.00  900.00 ML  250.00 PERSONASFISM2020-03101-OBRAS DE DRENAJE Y 

REVESTIMIENTO DE CAMINO (EJIDO SAN 

MATEO 2DA.SECCION)

0.00---0501031016151010900

0009 EJIDO NUEVO PROGRESO  1,301,154.82  1,301,154.82  0.00  46.24 KM(S)  3,435.00 PERSONASFISM2020-03285-REHABILITACION DE 46.24 

KM. DE CAMINO 

(ARIMATEA-PROGRESO-CHOCOLJAITO Y 

RAMAL DESVIACION PROGRESO-NVO. 

MERIDA) EJIDO NUEVO PROGRESO

53.99---0505032856153010900

0093 EJ. SAN JUAN 

2DA.SECCION (ANTES 

ENSENADA CHUTALIJA

 467,671.18  467,671.18  0.00  12.50 KM(S)  8,675.00 PERSONASFISM2020-03167-REHABILITACION DE 12.50 

KM DE CAMINO A E.C. EGIPTO, RIO 

JORDAN Y  RAMALES A E.C. LOMAS DE 

VENADO (EJIDO SAN JUAN 2DA.SECC. 

(ANTES ENSENADA CHUTALIJA)

84.47---0505031676153010900

Sub Total por Subprograma  9,178,352.01  9,178,352.01  0.00

09 CALLES

0093 EJ. SAN JUAN 

2DA.SECCION (ANTES 

ENSENADA CHUTALIJA

 1,449,859.94  1,449,859.94  0.00  840.50 ML  1,413.00 PERSONASFISM2020-03175-CONSTRUCCION DE 

HUELLAS VEICULARES DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS 

(EJIDO SAN JUAN 2DA.SECCION, (ANTES 

ENSENADA CHUTALIJA)

0.00---0903031756151010900

Sub Total por Subprograma  1,449,859.94  1,449,859.94  0.00

19 MUROS DE CONTENCIÓN
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0001 CABECERA MUNICIPAL  1,731,600.80  1,731,600.80  0.00  1.00 MURO  15,435.00 PERSONASFISM2020-03286-CONSTRUCCION DE 

MURO DE CONTENCION 1ERA. ETAPA EN 

AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 

ABASOLO Y ALDAMA, BARRIO 

GUADALUPE, CAB. MPAL.

17.60---1901032866141010900

Sub Total por Subprograma  1,731,600.80  1,731,600.80  0.00

20 PAVIMENTACIÓN

0001 CABECERA MUNICIPAL  7,474,810.48  7,474,810.48  0.00  523.96 M2  42,947.00 PERSONASFISM2020-03124-PAVIMENTACION 

INTEGRAL DE BOULEVARD TRAMO 

CABEZA MAYA-MADRE CHOL, CAB. MPAL.

0.00---2001031246141010900

0003 COL.PAKAL-NA  1,087,574.80  1,087,574.80  0.00  206.50 ML  500.00 PERSONASFISM2020-03062-PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 

BELISARIO DIMINGUEZ Y REHABILITACION 

DE LA AV.INSURGENTES "ENTRE CALLE  

CULTURA MAYA Y CALLE AVIACION" 

BARRIO SOLIDARIDAD, COL. PAKAL-NA

86.77---2001030626141010900

Sub Total por Subprograma  8,562,385.28  8,562,385.28  0.00

29 PUENTES

0009 EJIDO NUEVO PROGRESO  816,369.21  816,369.21  0.00  1.00 PUENTES  456.00 PERSONASFISM2020-03144-CONSTRUCCION DE 

PUENTE VEHICULAR (EJIDO EL 

PROGRESO)

77.74---2901031446151010900

0080 EJIDO BOCA CHANCALA  4,796,189.39  4,796,189.39  0.00  41.60 ML  462.00 PERSONASFISM2020-03143-CONSTRUCCION DE 

SUPERESTRUCTURA PARA PUENTE 

VEHICULAR CON UN CLARO DE 41.60 MTS. 

(EJIDO BOCA CHANCALA)

62.76---2901031436151010900

Sub Total por Subprograma  5,612,558.60  5,612,558.60  0.00

31 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,217,271.18  1,217,271.18  0.00  1.00 CENTRO  2,145.00 PERSONASFISM2020-03110-CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A 

EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS 

DE ATENCION INMEDIATA (CAB. MPAL.)

0.00---3101031106121010900

Sub Total por Subprograma  1,217,271.18  1,217,271.18  0.00

Sub Total por Programa  35,026,959.96  35,026,959.96  0.00

VI  VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO
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0172 COL. AGRICOLA Y 

GANADERA  EL LACANDON

 437,983.80  437,983.80  0.00  12.00 DORMITORIOS  60.00 PERSONASFISM2020-03293-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (COLONIA AGRICOLA Y GANADERA 

EL LACANDON)

0.00---0101032936111010900

0077 EJIDO RAYMUNDO 

ENRIQUEZ

 974,328.00  974,328.00  0.00  25.00 DORMITORIOS  125.00 PERSONASFISM2020-03192-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. (EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ)

73.54---0101031926111010900

0106 EJIDO SAMUEL LEON 

BRINDIS

 1,471,016.52  1,471,016.52  0.00  46.00 DORMITORIOS  230.00 PERSONASFISM2020-03193-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. (EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS)

82.72---0101031936111010900

0223 EJIDO AGUA BLANCA 

SERRANIA

 2,522,674.02  2,522,674.02  0.00  71.00 DORMITORIOS  355.00 PERSONASFISM2020-03195-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)

88.50---0101031956111010900

0107 EJIDO 

NETZAHUALCOYOLT

 1,468,312.44  1,468,312.44  0.00  37.00 DORMITORIOS  185.00 PERSONASFISM2020-03196-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO NETZAHUALCOYOLT)

89.70---0101031966111010900

0109 EJIDO ANTIOQUIA  581,041.92  581,041.92  0.00  16.00 DORMITORIOS  80.00 PERSONASFISM2020-03197-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO ANTIOQUIA)

77.45---0101031976111010900

0026 EJIDO BABILONIA  

1RA.SECCION

 1,340,464.80  1,340,464.80  0.00  40.00 DORMITORIOS  200.00 PERSONASFISM2020-03191-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS (EJIDO BABILONIA 1RA.SECCION)

80.81---0101031916111010900

0162 EJIDO SAN LUIS 

1RA.SECCION

 309,686.16  309,686.16  0.00  8.00 DORMITORIOS  40.00 PERSONASFISM2020-03210-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN LUIS 1RA.SECCION)

6.97---0101032106111010900

0163 EJIDO SAN JOSE LA UNION  331,322.54  331,322.54  0.00  9.00 DORMITORIOS  45.00 PERSONASFISM2020-03213-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO SAN JOSE LA UNION)

7.33---0101032136111010900

0165 EJIDO SANTA MARIA  523,885.73  523,885.73  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03292-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO SANTA MARIA)

11.96---0101032926111010900

0161 EJIDO NUEVO PARAISO  1,044,561.38  1,044,561.38  0.00  25.00 DORMITORIOS  125.00 PERSONASFISM2020-03283-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO NUEVO PARAISO)

51.37---0101032836111010900

0154 EJIDO REVOLUCION  959,043.24  959,043.24  0.00  27.00 DORMITORIOS  135.00 PERSONASFISM2020-03262-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS( EJIDO REVOLUCION)

14.64---0101032626111010900

0157 EJIDO EL PALMAR  

2DA.SECCION

 388,544.58  388,544.58  0.00  9.00 DORMITORIOS  45.00 PERSONASFISM2020-03267-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)

70.28---0101032676111010900

0036 POBLADO RIO CHANCALA  216,690.57  216,690.57  0.00  6.00 DORMITORIOS  30.00 PERSONASFISM2020-03217-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (POBLADO RIO CHANCALA, BARRIO 

CENTRO)

36.73---0101032176111010900
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0158 EJIDO EL NARANJO  563,405.63  563,405.63  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03245-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO EL NARANJO)

70.99---0101032456111010900

0159 EJIDO SAN AGUSTIN LA 

PLACA

 833,644.35  833,644.35  0.00  21.00 DORMITORIOS  105.00 PERSONASFISM2020-03247-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA)

67.16---0101032476111010900

0160 EJIDO SAN AGUSTIN LA 

PLACA 2DA.SECCION

 440,465.19  440,465.19  0.00  11.00 DORMITORIOS  55.00 PERSONASFISM2020-03248-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA 

2DA.SECCION)

66.59---0101032486111010900

0082 EJIDO SAN JUAN TULIJA  80,922.81  80,922.81  0.00  2.00 DORMITORIOS  10.00 PERSONASFISM2020-03281-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO SAN JUAN TULIJA)

65.90---0101032816111010900

0036 POBLADO RIO CHANCALA  507,567.27  507,567.27  0.00  14.00 DORMITORIOS  70.00 PERSONASFISM2020-03218-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (POBLADO RIO CHANCALA, BARRIO 

BONAMPAK)

88.73---0101032186111010900

0136 EJIDO CHACAMAX  785,163.00  785,163.00  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03277-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITOTIOS DE  7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO CHACAMAX)

28.55---0101032776111010900

0036 POBLADO RIO CHANCALA  539,630.78  539,630.78  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03216-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (POBLADO RIO CHANCALA, BARRIO 

JUAN SABINES)

88.64---0101032166111010900

0155 EJIDO EL TENAMPA  332,579.93  332,579.93  0.00  9.00 DORMITORIOS  45.00 PERSONASFISM2020-03256-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO EL TENAMPA)

88.94---0101032566111010900

0156 EJIDO LA AURORA  1,353,385.20  1,353,385.20  0.00  40.00 DORMITORIOS  200.00 PERSONASFISM2020-03257-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO LA AURORA)

78.80---0101032576111010900

0153 N.C.P.E.MONTES AZULES  1,683,743.04  1,683,743.04  0.00  42.00 DORMITORIOS  210.00 PERSONASFISM2020-03260-CONSTRUCCION DE  

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( N.C.P.E. MONTES AZULES)

89.80---0101032606111010900

0129 EJIDO VICTORIA 

CAMPESINA I

 1,186,934.04  1,186,934.04  0.00  29.00 DORMITORIOS  145.00 PERSONASFISM2020-03253-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO VICTORIA CAMPESINA I)

72.58---0101032536111010900

0130 RANCHERIA EL NOPAL  163,793.10  163,793.10  0.00  5.00 DORMITORIOS  25.00 PERSONASFISM2020-03264-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS.(RANCHERIA EL NOPAL)

83.03---0101032646111010900

0131 EJIDO EL PORVENIR  835,488.00  835,488.00  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03266-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO EL PORVENIR)

63.82---0101032666111010900
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0132 EJIDO CUAUHTEMOC 

CARDENAS

 364,513.80  364,513.80  0.00  10.00 DORMITORIOS  50.00 PERSONASFISM2020-03244-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS)

73.15---0101032446111010900

0134 EJIDO VENUSTIANO  

CARRANZA POLIGONO II

 515,607.33  515,607.33  0.00  14.00 DORMITORIOS  70.00 PERSONASFISM2020-03252-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 

POLIGONO II)

72.40---0101032526111010900

0053 RANCHERIA EL  CHINAL  607,412.48  607,412.48  0.00  105.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03276-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE  7.00X 5.00 

MTS. ( R/A EL CHINAL)

53.56---0101032766111010900

0139 EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO NORTE

 777,355.50  777,355.50  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03249-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO FRANCISCO I.MADERO 

NORTE)

68.60---0101032496111010900

0327 EJIDO LUIS I. CABRERA  613,958.63  613,958.63  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03250-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X5.00 

MTS. ( EJIDO LUIS I. CABRERA)

71.77---0101032506111010900

0140 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE  1,040,267.52  1,040,267.52  0.00  32.00 DORMITORIOS  160.00 PERSONASFISM2020-03254-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X5.00 

MTS. (EJIDO 20 DE NOVIEMBRE)

83.71---0101032546111010900

0209 EJIDO CIUDAD AGRARIA  425,346.66  425,346.66  0.00  12.00 DORMITORIOS  60.00 PERSONASFISM2020-03255-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. (EJIDO CIUDAD AGRARIA)

79.64---0101032556111010900

0141 EJIDO BABILONIA 

3RA.SECCION

 739,066.50  739,066.50  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03258-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO BABILONIA 3RA.SECION)

84.86---0101032586111010900

0142 EJIDO ARROYO 

JERUSALEN

 1,649,852.94  1,649,852.94  0.00  37.00 DORMITORIOS  185.00 DORMITORIOSFISM2020-03263-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00  

LTS. (EJIDO ARROYO JERUSALEN)

84.78---0101032636111010900

0143 R/A SAN MARCOS 

1RA.SECCION

 302,856.60  302,856.60  0.00  8.00 DORMITORIOS  40.00 PERSONASFISM2020-03251-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (R/A SAN MARCOS 1RA.SECCION)

76.69---0101032516111010900

0145 R/A SAN MARCOS 

2DA.SECCION

 262,550.09  262,550.09  0.00  7.00 DORMITORIOS  35.00 PERSONASFISM2020-03280-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( R/A SAN MARCOS 2DA.SECCION)

76.23---0101032806111010900

0146 EJIDO SAN LORENZO 

(CHOCOLJA)

 1,003,731.00  1,003,731.00  0.00  25.00 DORMITORIOS  125.00 PERSONASFISM2020-03231-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJA)

89.82---0101032316111010900

0337 EJIDO LINDA VISTA 

CHINIQUIJA

 813,988.20  813,988.20  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03230-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO LINDA VISTA, CHINIQUIJA)

89.96---0101032306111010900

0065 EJIDO GUADALUPE  258,673.28  258,673.28  0.00  7.00 DORMITORIOS  35.00 PERSONASFISM2020-03246-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO GUADALUPE)

72.15---0101032466111010900
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0028 EJIDO BELISARIO 

DOMINGUEZ NORTE

 567,856.13  567,856.13  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03243-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ 

NORTE)

75.44---0101032436111010900

0148 EJIDO EL CAMPITO  508,465.44  508,465.44  0.00  12.00 DORMITORIOS  60.00 PERSONASFISM2020-03261-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO EL CAMPITO)

83.98---0101032616111010900

004 EJIDO LA CASCADA  667,682.40  667,682.40  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03265-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO LA CASCADA)

82.23---0101032656111010900

0151 EJIDO SAN JUAN 

CHANCALAITO

 1,137,072.00  1,137,072.00  0.00  32.00 DORMITORIOS  160.00 PERSONASFISM2020-03214-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)

80.90---0101032146111010900

0150 EJIDO LOS CERRILLOS  696,100.73  696,100.73  0.00  15.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03282-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X5.00 

MTS. (EJIDO LOS CERRILLOS)

79.99---0101032826111010900

0152 RANCHERIA EL PALMAR 

1RA.SECCION

 672,143.18  672,143.18  0.00  115.00 DORMITORIOS  75.00 PERSONASFISM2020-03284-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( R/A EL PALMAR 1RA.SECCION)

79.27---0101032846111010900

0125 EJIDO JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON

 851,276.10  851,276.10  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03229- CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON)

90.40---0101032296111010900

0127 EJIDO NUEVA ESPERANZA 

2DA.SECCION

 1,594,284.56  1,594,284.56  0.00  38.00 DORMITORIOS  190.00 PERSONASFISM2020-03259-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE  7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO NUEVA ESPERANZA 

2DA.SECCION)

90.26---0101032596111010900

0207 EJIDO TZELTAL MUCULJA  1,534,633.80  1,534,633.80  0.00  40.00 DORMITORIOS  200.00 PERSONASFISM2020-03207-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS.(EJIDO TZELTAL MUCULJA)

75.45---0101032076111010900

0085 EJIDO PUEBLO NUEVO  397,455.90  397,455.90  0.00  10.00 DORMITORIOS  50.00 PERSONASFISM2020-03209-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO PUEBLO NUEVO)

76.14---0101032096111010900

0117 EJIDO SAN MIGUEL  193,553.85  193,553.85  0.00  5.00 DORMITORIOS  25.00 PERSONASFISM2020-03212-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. ( EJIDO SAN MIGUEL)

74.36---0101032126111010900

0118 POBLADO LA UNION  946,210.88  946,210.88  0.00  25.00 DORMITORIOS  125.00 PERSONASFISM2020-03208-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (POBLADO LA UNION)

75.95---0101032086111010900

0063 EJIDO SAN MATEO  262,524.47  262,524.47  0.00  7.00 DORMITORIOS  35.00 PERSONASFISM2020-03211-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN MATEO )

76.24---0101032116111010900
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0119 EJIDO SAN LUIS  847,035.00  847,035.00  0.00  20.00 DORMITORIOS  100.00 PERSONASFISM2020-03221-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SAN LUIS)

90.35---0101032216111010900

0121 EJIDO DR. MANUEL 

VELASCO SUAREZ

 889,810.68  889,810.68  0.00  22.00 DORMITORIOS  110.00 PERSONASFISM2020-03222-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO DR. MANUEL VELASCO 

SUAREZ))

89.89---0101032226111010900

0122 EJIDO PLAN DE AYALA  2,624,688.00  2,624,688.00  0.00  66.00 DORMITORIOS  330.00 PERSONASFISM2020-03219-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO PLAN DE AYALA)

89.72---0101032196111010900

0123 EJIDO ONCE DE JULIO  1,000,670.63  1,000,670.63  0.00  25.00 DORMITORIOS  125.00 PERSONASFISM2020-03232-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. ( EJIDO ONCE DE JULIO)

89.79---0101032326111010900

0045 EJIDO SATURNINO RIOS  2,162,991.60  2,162,991.60  0.00  55.00 DORMITORIOS  275.00 PERSONASFISM2020-03199-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO SATURNINOR RIOS)

73.09---0101031996111010900

0112 EJIDO ALFOSNO CORONA 

DEL ROSAL

 1,399,984.80  1,399,984.80  0.00  40.00 DORMITORIOS  200.00 PERSONASFISM2020-03194-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00X 5.00 

MTS. (EJIDO ALFONSO CORONA DEL 

ROSAL)

88.32---0101031946111010900

0113 EJIDO GUDTAVO DIAZ 

ORDAZ

 1,347,304.80  1,347,304.80  0.00  40.00 DORMITORIOS  200.00 PERSONASFISM2020-03198-CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 

MTS. (EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ)

87.86---0101031986111010900

Sub Total por Subprograma  51,553,203.52  51,553,203.52  0.00

18 ELECTRIFICACIÓN RURAL

0013 N.C.P. E. ROSA BLANCA  1,535,429.86  1,535,429.86  0.00  2.55 KM(S)  30,000.00 PERSONASFISM2020-03005-INTRODUCCION DE RED 

DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION 1RA. ETAPA, N.C.P. E. ROSA 

BLANCA

91.94---1802030056144010900

0025 RANCHERIA LOS LLANOS  1,608,862.14  1,608,862.14  0.00  2.48 KM(S)  100.00 PERSONASFISM2020-03015-AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y 

BAJA TENSION, R/A. LOS LLANOS 

(RANCHERIA LOS LLANOS)

89.00---1802030156144010900

0135 R/A EMILIO RABASA 

3RA.SECCION

 1,578,690.71  1,578,690.71  0.00  2.84 KM(S)  50.00 PERSONASFISM2020-03278-INTRODUCCION DE 

ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y 

BAJA TENSION 1RA.ETAPA RA EMILIO 

RABASA 3RA.SECCION (R/A  EMILIO 

RABASA 3RA.SECCION)

57.08---1802032786144010900

0166 R/A SANTA CRUZ  2,112,461.35  2,112,461.35  0.00  3.61 KM(S)  48,000.00 PERSONASFISM2020-03295-INTRODUCCION DE RED 

DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA 

Y BAJA TENSION, RANCHERIA SANTA 

CRUZ (R/A SANTA CRUZ)

0.00---1802032956144010900



27-oct.-20

Concepto Localidad
SALDOS ACTUALES

Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible

AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 14 de 21
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Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020
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SubPrograma-Proyecto-
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Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,399,300.70  1,399,300.70  0.00  0.39 KM(S)  221.00 PERSONASFISM2020-03179-AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y 

BAJA TENSION, COL. LA CAOBA (COL. LA 

CAOBA, A.C. CAB. MPAL.)

84.61---1802031796144010900

0100 EJIDO NUEVA UNION  706,631.12  706,631.12  0.00  13.00 POSTES  27.00 PERSONASFISM2020-03177-INTRODUCCION DE RED 

DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA 

Y BAJA TENSION EJIDO NUEVA UNION ( 

EJIDO NUEVA UNION)

81.91---1802031776144010900

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,094,808.31  1,094,808.31  0.00  0.76 KM(S)  95.00 PERSONASFISM2020-03122-INTRODUCCION DE RED 

DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA 

Y BAJA TENSION, COL. EL EDEN DEL 

ASMIR ( FRACC. EL EDEN DEL ASMIR A.C. 

CAB. MPAL.)

89.65---1802031226144010900

Sub Total por Subprograma  10,036,184.19  10,036,184.19  0.00

Sub Total por Programa  61,589,387.71  61,589,387.71  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  128,587,028.61  128,587,028.61  0.00

EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

U9  DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0001 CABECERA MUNICIPAL  426,313.89  426,313.89  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASIMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL 

DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE 

OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33

100.00---0201AF019336101040

Sub Total por Subprograma  426,313.89  426,313.89  0.00

Sub Total por Programa  426,313.89  426,313.89  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  426,313.89  426,313.89  0.00

EC FISMDF  REFRENDOS

UR  URBANIZACIÓN

09 CALLES

0003 COL.PAKAL-NA  122,970.96  122,970.96  0.00  1,208.10 M2  4,800.00 PERSONAS065-03069-CONSTRUCCION DE 1,208.10 M2 

DE PAVIMENTO HIDRAULICO  EN LA AV. 

AEROPUERTO ENTRE LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE 2A.ORIENTE (BARRIO 

GUEDALUPE, COL. PAKALNA)

0.00---0903030696151010900
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Sub Total por Subprograma  122,970.96  122,970.96  0.00

Sub Total por Programa  122,970.96  122,970.96  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  122,970.96  122,970.96  0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE  ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,210,000.00  1,210,000.00  0.00  6.00 MANTENIMIENTO (S)  110,918.00 PERSONASMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE 

PROTECCION CIVIL

93.94---0102F00103322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  150,000.00  150,000.00  0.00  6.00 VEHICULO (S)  110,918.00 PERSONASADQUISICION DE SEGUROS PARA LAS 

UNIDADES DE PROTECCION CIVIL

0.00---0101F00113322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  120,000.00  120,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASCONTRATACION DEL SECRETARIO DE 

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

93.64---0102F00063322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  980,000.00  980,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS 

UNIDADES DE PROTECCION CIVIL

99.01---0102F00072611020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  400,000.00  400,000.00  0.00  1.00 LOTE  110,918.00 PERSONASAYUDA HUMANITARIA 100.00---0101AH001221202010

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,500,000.00  1,500,000.00  0.00  1.00 LOTE  110,918.00 PERSONASAYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS POR 

CONTINGENCIA COVID)

98.67---0101COVID448102010

Sub Total por Subprograma  4,360,000.00  4,360,000.00  0.00

Sub Total por Programa  4,360,000.00  4,360,000.00  0.00

OF  OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0001 CABECERA MUNICIPAL  982,368.00  982,368.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

FINANCIERAS

0.00---0201COF19311101040

Sub Total por Subprograma  982,368.00  982,368.00  0.00

Sub Total por Programa  982,368.00  982,368.00  0.00

PP  SEGURIDAD PÚBLICA

01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR
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0001 CABECERA MUNICIPAL  500,000.00  500,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASCONTRATACION DE COORDINADOR DE 

PREVENCION DEL DELITO Y 

CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL 

PROGRAMA DE PREVENCION Y 

SEGURIDAD CIUDADANA (VIGILANTE 

CIUDADANO)

99.84---0101F00083322020100

Sub Total por Subprograma  500,000.00  500,000.00  0.00

02 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

0001 CABECERA MUNICIPAL  200,000.00  200,000.00  0.00  160.00 POLICIA (S)  110,918.00 PERSONASPAGO DE EVALUACION EN CONTROL DE 

CONFIANZA Y DEL TRASLADO DEL 

PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO 

ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA

12.03---0203F00093322020100

Sub Total por Subprograma  200,000.00  200,000.00  0.00

03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL

0001 CABECERA MUNICIPAL  250,000.00  250,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE RADIOCOMUNICIACION 

DIGITALES

0.00---0304F00123322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  200,000.00  200,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

0.00---0305F00133322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  12,050,000.00  12,050,000.00  0.00  200.00 POLICIA (S)  110,918.00 PERSONASOPERATIVOS CONJUNTOS 

(COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, Y 

SEGUROS DE PATRULLAS)

93.78---0306F00013322020100

0001 CABECERA MUNICIPAL  13,500,000.00  13,500,000.00  0.00  179.00 POLICIA (S)  110,918.00 PERSONASREESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION 

SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL Y 

PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS 

CONDICIONES LABORALES DEL 

PERSONAL OPERATIVO

99.42---0307F00023322020100

Sub Total por Subprograma  26,000,000.00  26,000,000.00  0.00

05 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL

0001 CABECERA MUNICIPAL  614,040.00  614,040.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASSISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL 

(MEDICO LEGISTA)

53.57---0510F00033322020100

Sub Total por Subprograma  614,040.00  614,040.00  0.00

07 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCÍA Y DENUNCÍAS CIUDADANA

0001 CABECERA MUNICIPAL  700,000.00  700,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASGASTOS DE OPERACION Y/O 

EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA 

ANONIMA (911)

76.88---0712F00043322020100
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0001 CABECERA MUNICIPAL  500,000.00  500,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASINFORME ANUAL DE EVALUACION Y 

PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

98.06---0713F00053322020100

Sub Total por Subprograma  1,200,000.00  1,200,000.00  0.00

Sub Total por Programa  28,514,040.00  28,514,040.00  0.00

RD  IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0001 CABECERA MUNICIPAL  536,331.00  536,331.00  0.00  1.00 EQUIPO (S)  110,918.00 PERSONASEQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

DE PROTECCION CIVIL

65.89---0203EPC01332202010

Sub Total por Subprograma  536,331.00  536,331.00  0.00

Sub Total por Programa  536,331.00  536,331.00  0.00

SB  ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0001 CABECERA MUNICIPAL  4,396,297.22  4,396,297.22  0.00  546,710.00 DESAYUNO (S)  4,754.00 ALUMNOSDESAYUNOS ESCOLARES 2020 0.00---0100DES20443101080

Sub Total por Subprograma  4,396,297.22  4,396,297.22  0.00

Sub Total por Programa  4,396,297.22  4,396,297.22  0.00

TF  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

01 FOMENTO AGRÍCOLA

0002 LOCALIDADES VARIAS  184,500.00  184,500.00  0.00  205.00 PAQUETE (S)  205.00 PERSONASINSUMOS AGRICOLAS (HERBICIDA) 100.00---0100IH0293322021200

0002 LOCALIDADES VARIAS  130,500.00  130,500.00  0.00  4.00 LOCALIDADES  145.00 PERSONASFOMENTO A LA AGRICULTURA CON 

BOMBAS ASPERSORAS

100.00---0100BA032332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  83,700.00  83,700.00  0.00  6.00 LOCALIDADES  93.00 PERSONASFOMENTO A LA AGRICULTURA CON 

BOMBAS ASPERSORAS

100.00---0100BA033332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  81,000.00  81,000.00  0.00  3.00 LOCALIDADES  90.00 PERSONASFOMENTO A LA AGRICULTURA CON 

BOMBAS ASPERSORAS

100.00---0100BA034332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  107,100.00  107,100.00  0.00  4.00 LOCALIDADES  119.00 PERSONASFOMENTO A LA AGRICULTURA CON 

BOMBAS ASPERSORAS

100.00---0100BA035332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  106,200.00  106,200.00  0.00  2.00 LOCALIDADES  118.00 PERSONASFOMENTO A LA AGRICULTURA CON 

BOMBAS ASPERSORAS

100.00---0100BA036332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  96,040.00  96,040.00  0.00  98.00 PIEZA (S)  98.00 PERSONASADQUSICION DE MALLA BORREGUERA 100.00---0100MB013332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  255,600.00  255,600.00  0.00  284.00 PAQUETE (S)  284.00 PERSONASINSUMOS AGRICOLAS (HERBICIDAS) 100.00---0100IA0283322021200
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0002 LOCALIDADES VARIAS  73,800.00  73,800.00  0.00  82.00 PAQUETE (S)  82.00 PERSONASINSUMOS AGRICOLAS (HERBICIDAS) 100.00---0100IA0303322021200

0002 LOCALIDADES VARIAS  75,660.00  75,660.00  0.00  78.00 PIEZA (S)  78.00 PERSONASFOMENTO A LA GANADERIA CON 

ALAMBRE DE PUAS

100.00---0100AP014332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  4,930.00  4,930.00  0.00  17.00 PIEZA (S)  17.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION 

AVICOLA CON POLLOS DE ENGORDA

100.00---0100PE015332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  108,900.00  108,900.00  0.00  121.00 PAQUETE (S)  121.00 PERSONASINSUMOS AGRICOLAS (HERBICIDAS) 100.00---0100IA0093322021200

0002 LOCALIDADES VARIAS  71,100.00  71,100.00  0.00  79.00 PIEZA (S)  79.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA 

EN VIVERO DE HORTALIZA DE TRASPATIO 

(BOMBAS ASPERSORAS)

100.00---0100BA010332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  129,200.00  129,200.00  0.00  136.00 PAQUETE (S)  136.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM018332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  99,750.00  99,750.00  0.00  105.00 PAQUETE (S)  105.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM019332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  163,400.00  163,400.00  0.00  172.00 PAQUETE (S)  172.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM020332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  57,000.00  57,000.00  0.00  60.00 PAQUETE (S)  60.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM021332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  336,300.00  336,300.00  0.00  354.00 PAQUETE (S)  354.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MIAZ

100.00---0100PM022332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  342,000.00  342,000.00  0.00  360.00 PAQUETE (S)  360.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM023332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  303,050.00  303,050.00  0.00  319.00 PAQUETE (S)  319.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM024332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  178,600.00  178,600.00  0.00  188.00 PAQUETE (S)  188.00 PERSONASFORTALECIMENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM025332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  181,450.00  181,450.00  0.00  191.00 PAQUETE (S)  191.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM026332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  434,150.00  434,150.00  0.00  457.00 PAQUETE (S)  457.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE 

MAIZ

100.00---0100PM027332202120

Sub Total por Subprograma  3,603,930.00  3,603,930.00  0.00

02 FOMENTO PECUARIO

0002 LOCALIDADES VARIAS  202,730.00  202,730.00  0.00  6.00 LOCALIDADES  209.00 PERSONASFOMENTO A LA GANADERIA CON 

ALAMBRE DE PUAS

0.00---0200AP053332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  290,030.00  290,030.00  0.00  10.00 LOCALIDADES  299.00 PERSONASFOMENTO A LA GANADERIA CON 

ALAMBRE DE PUAS

0.00---0200AP058332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  301,670.00  301,670.00  0.00  8.00 LOCALIDADES  311.00 PERSONASFOMENTO A LA GANADERIA CON 

ALAMBRE DE PUAS

0.00---0200AP051332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  258,990.00  258,990.00  0.00  12.00 LOCALIDADES  267.00 PERSONASFOMENTO A LA GANADERIA CON 

ALAMBRE DE PUAS

0.00---0200AP052332202120
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0002 LOCALIDADES VARIAS  8,120.00  8,120.00  0.00  28.00 PAQUETE (S)  28.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION 

AVICOLA CON PAVOS DOBLE PECHUGA

100.00---0200AP017332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  53,940.00  53,940.00  0.00  186.00 PAQUETE (S)  186.00 PERSONASFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION 

AVICOLA CON POLLITAS PONEDORAS

100.00---0200PP016332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  290,030.00  290,030.00  0.00  299.00 MALLA CICLON  299.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIO CON MALLA CICLON

100.00---0200MC045332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  247,350.00  247,350.00  0.00  255.00 MALLA CICLON  255.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIO CON MALLA CICLON

100.00---0200MC046332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  224,070.00  224,070.00  0.00  231.00 MALLA CICLON  231.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIO CON MALLA CICLON

100.00---0200MC047332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  322,040.00  322,040.00  0.00  322,040.00 MALLA CICLON  332.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIOCON MALLA CILON

100.00---0200MC048332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  419,040.00  419,040.00  0.00  432.00 MALLA CICLON  432.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIO CON MALLA CICLON

100.00---0200MC049332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  369,570.00  369,570.00  0.00  381.00 PERSONAS  381.00 PERSONASFOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE 

TRASPATIO CON MALLA CICLON

100.00---0200MC050332202120

Sub Total por Subprograma  2,987,580.00  2,987,580.00  0.00

04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

0002 LOCALIDADES VARIAS  277,400.00  277,400.00  0.00  7.00 LOCALIDADES  292.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC039332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  193,800.00  193,800.00  0.00  12.00 LOCALIDADES  204.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC040332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  150,100.00  150,100.00  0.00  3.00 LOCALIDADES  158.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC041332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  218,500.00  218,500.00  0.00  12.00 LOCALIDADES  230.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC042332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  372,400.00  372,400.00  0.00  6.00 LOCALIDADES  392.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC043332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  360,050.00  360,050.00  0.00  10.00 LOCALIDADES  379.00 PERSONASADQUISICION DE CARRETILLAS PARA USO 

EN ACTIVIDADES FORESTALES

100.00---0400AC044332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  75,900.00  75,900.00  0.00  230.00 MOLINO(S)  230.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINO MANUAL 100.00---0400AM038332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  117,120.00  117,120.00  0.00  122.00 PAQUETE (S)  122.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH002332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  84,480.00  84,480.00  0.00  88.00 PAQUETE (S)  88.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH003332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  78,720.00  78,720.00  0.00  82.00 PAQUETE (S)  82.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH004332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  40,320.00  40,320.00  0.00  42.00 PAQUETE (S)  42.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH005332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  70,080.00  70,080.00  0.00  73.00 PAQUETE (S)  73.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH006332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  48,000.00  48,000.00  0.00  50.00 PAQUETE (S)  50.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH007332202120
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0002 LOCALIDADES VARIAS  34,560.00  34,560.00  0.00  36.00 PAQUETE (S)  36.00 PERSONASADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS 100.00---0400KH008332202120

0001 CABECERA MUNICIPAL  200,000.00  200,000.00  0.00  100.00 MOLINO(S)  100.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME031632102120

0002 LOCALIDADES VARIAS  75,900.00  75,900.00  0.00  230.00 PIEZA (S)  230.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINO MANUAL 100.00---0400MM012332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  100,000.00  100,000.00  0.00  50.00 PIEZA (S)  50.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME011332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  200,000.00  200,000.00  0.00  100.00 MOLINO(S)  100.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME070332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  258,000.00  258,000.00  0.00  129.00 MOLINO(S)  129.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME069332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  142,000.00  142,000.00  0.00  71.00 MOLINO(S)  71.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME071332202120

0002 LOCALIDADES VARIAS  492,000.00  492,000.00  0.00  246.00 MOLINO(S)  246.00 PERSONASADQUISICION DE MOLINOS ELECTRICOS 100.00---0400ME037332202120

Sub Total por Subprograma  3,589,330.00  3,589,330.00  0.00

Sub Total por Programa  10,180,840.00  10,180,840.00  0.00

UR  URBANIZACIÓN

08 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,043,085.49  1,043,085.49  0.00  1.00 LOTE  15,000.00 PERSONAS065-04001-MANTENIMIENTO DEL 

BASURERO MUNICIPAL (CAB. MPAL.)

82.30---0804040016123010900

Sub Total por Subprograma  1,043,085.49  1,043,085.49  0.00

Sub Total por Programa  1,043,085.49  1,043,085.49  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  50,012,961.71  50,012,961.71  0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

U9  DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0001 CABECERA MUNICIPAL  61,586.49  61,586.49  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASEVALUACION DE RESULTADOS Y/O 

DESEMPEÑOS

100.00---0109F20193322010400

Sub Total por Subprograma  61,586.49  61,586.49  0.00

Sub Total por Programa  61,586.49  61,586.49  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  61,586.49  61,586.49  0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO
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Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Municipio de : PALENQUE

METAS

AFFPOA

SubPrograma-Proyecto-

Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

SM  SUBSEMUN/FORTASEG

01 PROFESIONALIZACIÓN

0001 CABECERA MUNICIPAL  1,494,470.00  1,494,470.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

DE EVALUACION EN CONTROL DE 

CONFIANZA

68.35---0101FTS02332202010

0001 CABECERA MUNICIPAL  2,200,000.00  2,200,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASPREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION 

CIUDADANA

0.00---0102FTS01332202010

Sub Total por Subprograma  3,694,470.00  3,694,470.00  0.00

02 EQUIPAMIENTO

0001 CABECERA MUNICIPAL  5,477,000.00  5,477,000.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASEQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD PUBLICA (ACCESORIOS Y 

EQUIPO TACTICO)

61.54---0202FTS03272102010

0001 CABECERA MUNICIPAL  6,088,554.00  6,088,554.00  0.00  1.00 PROYECTO (S)  110,918.00 PERSONASEQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD PUBLICA (10 PATRULLAS 

EQUIPADAS)

87.78---0204FTS04541102010

Sub Total por Subprograma  11,565,554.00  11,565,554.00  0.00

Sub Total por Programa  15,260,024.00  15,260,024.00  0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento  15,260,024.00  15,260,024.00  0.00

Total General  213,146,417.91  213,146,417.91  0.00

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MANUEL VERA MORA RANULFO LOPEZ BAUTISTA ELIZABETH MORA VILLALBA CARLOS MORELOS RODRIGUEZ

TESORERO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO PRESIDENTE


